

平成 2 1 年度事業計画（案）について

平成 21 年 3 月 3 日

1. 事業計画（案）

「阿見町地域公共交通活性化協議会」において連携計画を策定する事業期間は、平成20年8月から平成22年3月末までとします。

平成20年度は、協議会の開催、幹事会の開催、町民意向調査とその結果の分析、町民参加による利用者分科会（ワークショップ）の開催、先進地事例の調査等を実施し、町の現状の課題を整理しました。

平成21年度は、協議会の開催、幹事会の開催、利用者分科会の開催を引続き実施するとともに、総合連携計画の策定に向け、町の現状と課題を踏まえた上で、次の事業を実施します。

○総合連携計画の策定作業

○協議会専用ホームページ作成など広報活動の実施

○企業通勤バスの運行と共同化に関する社会実験の検討（専門部会の設置）

2. スケジュール（案）

日 程	議事内容
平成 21 年 3 月	・ 国への補助公募
平成 21 年 5 月中旬 第 1 回 利用者分科会	・ 具体的な交通システムに関する検討
平成 21 年 6 月初旬 第 1 回 幹事会	・ 第 1 回協議会に関する協議
平成 21 年 6 月下旬 第 1 回 協議会	・ 平成 20 年度決算について ・ 平成 20 年度事業の報告について ・ 平成 22 年度の交通システムの構想について
平成 21 年 8 月上旬 第 2 回 利用者分科会	・ 事業ニーズの把握
平成 21 年 4 月～10 月	・ 企業通勤バス社会実験の検討
平成 21 年 10 月下旬 第 3 回 利用者分科会	・ 事業計画に関する検討
平成 21 年 10 月～11 月	・ 地区懇談会の開催
平成 21 年 11 月上旬	・ パブリックコメントの実施
平成 21 年 11 月中旬 第 2 回 幹事会	・ 第 2 回協議会に関する協議
平成 21 年 12 月上旬 第 2 回 協議会	・ 総合連携計画の確定 ・ 計画に基づいた公共交通の試行運行について
平成 22 年 2 月上旬 第 3 回 幹事会	・ 第 3 回協議会に関する協議
平成 22 年 2 月下旬 第 3 回 協議会	・ 平成 22 年予算（案）について ・ 平成 22 年度事業計画（案）について

なお、平成 22 年度は地域公共交通総合連携計画に基づいて、次の事業を実施する予定です。

- ・ 総合連携計画策定後の事後評価
- ・ 公共交通の試行運行の実施とこれらに対する評価事業
- ・ 国土交通省補助事業にむけての事業計画の立案作成